Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
|042-214200263-20260306-2026060303-D E|
Accusé certifieé exécutoire

|Récepti0n par le préfet - 09(O3ﬂ2026|

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE BRIENNON

OPERATION : Projet de rénovation thermique et de restructuration de la salle polyvalente
ASSISTANT MAITRE D’OUVRAGE : SERVICES-AMO

MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE :

TITULAIRES DU MARCHE : Marché public de maitrise d’ceuvre

Cabinet d’architecture FIGURAL, architecte mandataire

2 Boulevard des Capucins — 42190 CHARLIEU

2G INGENIERIE STRUCTURE, BET Structure — 6 Allée Drouot — 42100 SAINT-
ETIENNE

HELAIR INGENIERIE, BET Fluides — 8 Rue du § Mai— 69950 AMPLEPUIS
ACOUSTIQUE FRANCE, BET Acoustique - 2 Rue Roger Lagrange — 71100 CHALON
SUR SAONE

AVENIR BOIS ETUDES, BET Structure bois — 6 Chemin des Vignes — 69670
VAUGNERAY

AVENANT N° 1
AVENANT DE TRANSFERT

OBJET DE L'AVENANT :

Transfert part de contrat entre le cotraitant, BET Structure bois AVENIR BOIS ETUDES, et
MOGE CONCEPTION CALCULS DESSIN, BET structure métallique, suite a la décision
de changement de structure de la charpente.





ARTICLE 1:

Pour des raisons techniques dans I’approche de la conception du batiment, le maitre d’ceuvre,
mandataire, a décidé de choisir un BET structure métallique a la place du BET structure bois.
Le marché dont la désignation du cotraitant structure charpente, mentionnée ci-dessus, est
transféré a :

Titulaire du marché initial :

AVENIR BOIS ETUDES, BET Structure bois — 6 Chemin des Vignes — 69670
VAUGNERAY

Bénéficiaire du transfert :

MOGE CONCEPTION CALCULS DESSIN, représenté par Monsieur MOGE Guillaume,
gérant, 136 Route du Bajard - 42400 CHATEAUNEUF

ARTICLE 3:
Incidence financiére de ’avenant :

Ce présent avenant n’a aucune incidence financiére sur le montant du marché public de
maitrise d’ceuvre ;

Montant initial du marché : 140 737.50 € HT soit 174 000.00 € TTC (TVA 20%).
Date de signature et de la notification : 7 novembre 2025

Montant aprés avenant n°l : sans changement
La répartition entre les différents éléments de la mission et la part attribuée & chaque cotraitant

figurant en annexe 1 a l'acte d'engagement initial est modifiée au niveau du BET Structure
charpente, et figure en annexe de [’avenant.

ARTICLE 4 :

Le titulaire renonce a toute réclamation et a tout recours pour tout fait antérieur a la signature
du présent avenant.

ARTICLE 5 :

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial, et le cas échéant de ses avenants
ou ordres de service éventuels, demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant lesquelles prévalent en cas de
différence.
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